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STRATEGIA DE ACHIZIŢII 

 
 
 
1 INTRODUCERE 

1.1 GENERALITĂŢI 

 

Ca parte a măsurii ISPA 2005/RO/16//P/PA/001-04, consorţiul de consultanţi compus din C&E 
Consulting und Engineering GmbH, Louis Berger SAS şi Pőyry Environment GmbH, în colaborare 
cu Beneficiarul final, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), desfăşoară proiectul de asistenţă 
tehnică pentru întocmirea a cinci proiecte în sectorul protecţiei mediului din România. Scopul 
prezentului document este prezentarea planului de achiziţii pentru judeţul Vaslui. 

Master Planul judeţean, precum şi Studiul de Fezabilitate, acoperă perioada 2007 – 2037 şi 
detaliază propuneri pentru noul sistem de gestionare a deşeurilor solide, sistem care include 
colectarea, sortarea, transferul, depozitarea deşeurilor, tratarea lor, precum şi închiderea şi 
reabilitarea depozitelor existente. Toate măsurile propuse trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia 
UE pe perioada de tranziţie agreată. În continuare este detaliată faza de achiziţie şi implementare 
aferentă masurilor de investiţii prioritare (“proiectul”). Componentele pentru care se aplică strategia 
de achiziţii şi planul de implementare sunt cele definite prin concluziile Studiului de Fezabilitate. 

 

Principalele componente ale proiectului sunt: 

• Sistem de colectare pentru deşeurile reziduale, 

• Sistem de colectare selectivă pentru deşeurile reciclabile, 

• Staţie de sortare, 

• Tratarea deşeurilor biodegradabile, 

• Logistică (transfer şi transport), 

• Noul depozit ecologic, 

• Închiderea depozitelor neconforme. 

 

Investiţiile prioritare care rezultă din sistemul operaţional ce va fi dezvoltat prin proiect sunt: 

• Furnizarea de containere pentru colectare şi containere pentru compostarea individuală, 
precum şi camioane pentru colectare în mediul rural 

• Construirea platformelor şi a punctelor de colectare, 

• Construirea unei staţii de sortare, 

• Construirea staţiilor de transfer, 

• Construirea unui depozit ecologic, 

• Închiderea depozitelor existente. 

 
 
De menţionat faptul că proiectul va fi implementat prin resurse financiare publice şi cu sprijin 
financiar din partea Guvernului României şi a Uniunii Europene. Din acest motiv, procesul de 
achiziţii publice trebuie să respecte cu stricteţe legislaţia naţională privind achiziţiile publice. Toate 
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cerinţele legale cu privire la calitatea şi conţinutul documentaţiilor de atribuire, la etapele din 
procesul de achiziţie, recunoaşterea termenelor legale pentru licitare, evaluare şi atribuire şi, în 
sfârşit, abordarea formală a tuturor activităţilor de licitaţie şi atribuire trebuie să fie deplin 
respectate. Implementarea proiectului implică licitarea şi atribuirea contractelor de lucrări, de 
servicii de consultanţă şi de furnizare.  
 

1.2 DEFINIŢII 
 

Achiziţii 

Procesul de achiziţie este procesul prin care se obţin lucrări de construcţii, servicii şi echipamente; 
un proces care include întreg ciclul de viaţă a unui bun sau contract de servicii. „Ciclul de viaţă” 
reprezintă perioada de la identificarea iniţială a nevoii până la sfârşitul perioadei în care bunul sau 
serviciul poate fi utilizat. În cazul de faţă, procesul de achiziţie implică mai mult decât “cumpărare” 
sau “procurare”, şi are în vedere asigurarea serviciilor şi produselor care satisfac cel mai bine 
nevoile utilizatorilor, a beneficiarilor finali şi a organismelor naţionale în sensul larg al cuvântului.  
 

Plan de achiziţii 

Planul de achiziţii descrie în detaliu ce paşi trebuie parcurşi pentru a realiza atribuirile diferitelor 
contracte şi ce grafic de timp trebuie urmat. Cu această ocazie sunt luate în considerare cu adevărat 
diferitele perioade pentru anunţul de licitaţie, licitarea, evaluarea licitaţiei până la atribuirea 
contractului. 
 

Strategia de achiziţii 

Strategia de achiziţii arată ce tipuri de contracte urmează să fie licitate şi atribuite şi ce grupare a 
contractelor este considerată rezonabilă. În acelaşi timp cu strategia de achiziţii este prezentată o 
trecere în revistă a diferitelor principii contractuale şi baze legale. 
 

Contracte de lucrări 

Contractele de lucrări sunt acele contracte care sunt licitate şi atribuite cu scopul de a obţine 
performanţe în construcţii, indiferent despre ce tip de activităţi de construcţie este vorba. 
Pentru scopul implementării prezentului proiect se prevede ca şi activităţile de furnizare limitate să 
fie licitate şi atribuite conform contractelor de servicii dacă echipamentele furnizate  relevante sunt 
puternic legate de obiectul lucrărilor (de ex. echipamentele depozitului să fie licitate împreună cu 
contractul de lucrări pentru construirea depozitului). 
 
Contracte de servicii: 

Contractele de servicii sunt considerate a se adresa activităţilor de consultanţă precum supervizarea 
lucrărilor şi a contractelor de furnizare, asistenţă tehnică pentru UIP şi / sau desfăşurarea 
campaniilor de conştientizare publică, precum şi auditul anual, verificarea proiectului şi asistenţa 
tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii.  
 

Contracte de furnizare: 

Scopul contractelor de furnizare este asigurarea de bunuri precum containere pentru deşeuri 
reziduale şi colectarea deşeurilor reciclabile. Contractele de furnizare se aplică numai acolo unde 
elementele furnizate nu sunt legate strict de investiţiile de construcţii. 
 

1.3 BAZA LEGALĂ 
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Dosarele de licitaţie vor fi elaborate iar procedura de licitaţie va fi efectuată în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în România aferentă achiziţiilor publice. Documentele juridice în vigoare sunt: 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii 
publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată prin legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor metodologice a prevederilor stipulate în 
OUG 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

• Hg 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006 privind  
atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii; 

• Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică. 

 

În ceea ce priveşte procedurile specifice de atribuire, OUG 34/2006, modificată şi completată, 
defineşte pragurile valorice aplicabile pentru cererea de oferte, iar pe baza acestora se stabilesc 
procedurile corecte care trebuie aplicate de către autoritatea contractantă. Aceste praguri sunt 
definite astfel: 

•    100.000 EURO / contract de furnizare 

•    125.000 EURO / contract de servicii 

• 1.000.000 EURO / contract de lucrări 

 
Pentru contracte estimate cu valori mai mari decât cele menţionate mai sus, autoritatea contractantă 
trebuie să recurgă la licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, aşa cum consideră că este cazul.  
 
Pentru contracte cu valori estimate sub 15.000 euro pot fi încheiate acorduri directe. În cazul 
procedurii de negociere, pragurile de mai sus nu contează, însă trebuie luate în considerare alte 
aspecte tehnice şi procedurale.   
 
Trebuie remarcat faptul că legislaţia românească privind achiziţiile publice (în conformitate cu 
reglementările europene relevante) a definit praguri ale valorilor contractelor, care necesită 
publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Consecinţele se referă în principal la perioadele minime pentru 
anunţul de licitaţie, evaluarea licitaţiei şi procedura de evaluare. Aceste praguri sunt definite astfel: 

•    125.000 EURO / contract de furnizare sau servicii 

•    4.845.000 EURO / contract de lucrări 

 
Procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice sunt următoarele: 
 
Tabel 1: Proceduri de atribuire a contractului de achiziţii publice  

Proceduri de achiziţie 
publică  

Definiţie 

Licitaţie deschisă Reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care 
orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. 

Licitaţie restrânsă Reprezintă procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de 
a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul 
de a depune oferta. 

Dialogul competitiv Reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi 
depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu 
candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să 
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răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor identificate, 
candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală. 

Negocierea Reprezintă procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu 
candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul 
sau mai mulţi dintre aceştia.  

Negocierea poate fi:  
- negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;  
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  

Cererea de oferta Reprezintă procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită 
oferte de la mai mulţi operatori economici. 
 

 

1.4 PROCESUL DE ACHIZIŢIE 
 
În principiu progresul achiziţiilor este acelaşi pentru toate tipurile de contracte şi constă din: 

 Perioada de anunţare a licitaţiei (anunţ de participare / anunţ de intenţie) 
 Perioada de licitaţie, care conţine: 

o Faza de aplicare (unde este cazul, dar neprevăzută aici) 
o Invitaţia la licitaţie 
o Pregătirea şi depunerea propunerilor de licitaţie de către participanţii la licitaţie 

(inclusiv clarificări, vizite pe amplasament etc.)  
 Perioada de atribuire a contractului, care conţine: 

o Evaluarea propunerilor de licitaţie 
(inclusiv realizarea interviurilor şi clarificările) 

o Atribuirea contractului 
(scrisoarea de atribuire, contractul) 

 Executarea contractului, inclusiv: 
o Executarea obligaţiilor contractuale de către participantul (participanţii) la licitaţie 

care au câştigat licitaţia 
o Recepţia lucrărilor, serviciilor şi a elementelor furnizate 
o Notificarea şi remedierea defectelor (în timpul perioadei de garanţie) 
o Recepţia finală  

 
Perioadele legale în România pentru diferite activităţi de achiziţii sunt următoarele: 
 
I. Licitaţie deschisă 
 
Etapa 1 Publicarea unui anunţ de intenţie (AI) – nu este obligatoriu.  
Se publică numai în cazul în care Autoritatea contractantă intenţionează să reducă perioada 
obligatorie de depunere a ofertelor dacă valoarea contractului este mai mare decât 750.000 de euro 
(pentru bunuri şi servicii) sau decât 4.845.000 de euro (pentru lucrări). 
 
Etapa 2 Publicarea anunţului de participare (AP) 

1. Dacă valoarea contractului depăşeşte 125.000 de euro pentru furnizare şi servicii / 4.845.000 
de euro pentru lucrări – publicare obligatorie în Jurnalul Oficial al UE - perioada normală 
pentru depunerea ofertelor (după publicarea AP): 52 de zile 

a. În cazul în care s-a publicat un AI şi perioada dintre publicarea unui AI şi a unui AP 
este mai mică de 12 luni şi de cel puţin 52 de zile – perioada pentru depunerea 
ofertelor – cel puţin 36 de zile 

b. În cazul în care AP este publicat în Jurnalul Oficial – reducerea perioadei cu 7 zile.  
c. În cazul în care documentele de licitaţie sunt publicate în SEAP, reducerea perioadei 

cu încă 5 zile.  

2. Dacă valoarea contractului este sub pragurile de mai sus: 
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a. perioada normală pentru depunerea ofertelor (după publicarea AP): 20 de zile 
b. În cazul în care documentele de licitaţie sunt publicate în SEAP, reducerea perioadei 

cu încă 5 zile. 
 
Etapa 3 Evaluare 
Cât priveşte legea achiziţiilor, perioada dintre deschiderea ofertelor şi selectarea ofertei câştigătoare 
nu va fi mai mare de 20 de zile. În mod excepţional, cu justificare, este posibilă extinderea la nu 
mai mult de 40 de zile. Trebuie trimise scrisori la toţi ofertanţii în termen de 3 zile de la selectarea 
câştigătorului. 
 
Etapa 4 Semnarea contractului 
I se permite Autorităţii contractante să semneze contractul numai:  

- după 11 zile după ce a informat ofertanţii 
(în cazul în care valoarea contractului depăşeşte pragul de mai sus) 

- după 6 zile după ce a informat ofertanţii  
(pentru contracte care nu depăşesc pragurile) 

Termenele de mai sus nu sunt obligatorii în cazul unei singure licitaţii. Compania câştigătoare este 
anunţată în scris şi invitată să semneze contractul. 
 
Etapa 5 Începerea contractului 
După cum se specifică în condiţiile de contract, nu se impune nicio condiţie. 
 
 
II. Licitaţie restrânsă (dacă este aleasă de către Autoritatea contractantă şi este foarte recomandată 
în cadrul contractelor de servicii) 
 
Etapa 1 Publicarea unui anunţ de intenţie (AI) – nu este obligatoriu.  
 
Etapa 2 Publicarea anunţului de participare (AP) 

1. Dacă valoarea contractului depăşeşte 125.000 de euro pentru furnizare şi servicii / 4.845.000 
de euro pentru lucrări – publicare obligatorie în Jurnalul Oficial al UE  

a. perioada normală pentru depunerea ofertelor (după publicarea AP): 37 de zile; în 
cazuri justificate (urgenţe), nu mai puţin de 15 zile 

b. În cazul AP publicat în JO – reducerea perioadei cu 7 zile; în al 2lea scenariu – 
reducerea cu 5 zile.  

2. Dacă valoarea contractului este sub pragurile de mai sus: 
a. perioada normală pentru depunerea ofertelor (după publicarea AP): 10 zile 

 
Etapa 3 Invitaţie la licitaţie 

1. Dacă valoarea contractului depăşeşte 125.000 de euro pentru furnzare şi servicii / 4.845.000 
de euro pentru lucrări – publicare obligatorie în JO al UE - perioada normală pentru 
depunerea ofertelor (după publicarea AP): 40 de zile 

a. În cazul în care s-a publicat un AI şi perioada dintre publicarea unui AI şi a unui AP 
este mai mică de 12 luni şi de cel puţin 52 de zile – perioada pentru depunerea 
ofertelor – cel puţin 36 de zile şi în cazuri excepţionale nu mai puţin de 22 de zile 

b. În cazul în care documentele de licitaţie sunt publicate în SEAP, reducerea perioadei 
cu încă 5 zile.  

c. în cazuri justificate (urgenţe), nu mai puţin de 10 zile 

2. Dacă valoarea contractului este sub pragurile de mai sus: 
a. perioada normală pentru depunerea ofertelor (după publicarea AP): 15 zile 
b. În cazul în care documentele de licitaţie sunt publicate în SEAP, reducerea perioadei 

cu încă 5 zile. 
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Etapa 4 Evaluare 
Cât priveşte legea achiziţiilor, perioada de evaluare – nu va fi mai mare de 20 de zile. În mod 
excepţional, cu justificare, este posibilă extinderea la nu mai mult de 40 de zile. Trebuie trimise 
scrisori la toţi ofertanţii în termen de 3 zile de la selectarea câştigătorului. 
 
Etapa 5 Semnarea contractului 
I se permite AC să semneze contractul:  

- după 11 zile după ce a informat ofertanţii – în cazul în care valoarea contractului depăşeşte 
pragurile de mai sus 

- după 6 zile după ce a informat ofertanţii  
(pentru contracte care nu depăşesc pragurile) 

Termenele de mai sus nu sunt obligatorii în cazul unei singure licitaţii. 
Compania câştigătoare este anunţată în scris şi invitată pentru semnarea contractului. 
 
Etapa 6 Începerea contractului 
După cum se specifică în condiţiile de contract, nu se impune nicio condiţie. 
 

1.5 MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ŞI SUPERVIZAREA  
 

În această etapă Beneficiarul, prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) şi împreună 
supervizorii Consultantului, va conduce şi superviza contractele lucrând în strânsă colaborare cu 
antreprenorii, furnizorii şi consultanţii pentru a se asigura că sunt respectate cerinţele contractuale. 
Scopul etapei aferente managementului de contract şi supervizare  este deci asigurarea faptului că 
antreprenorii, furnizorii şi consultanţii, precum şi lucrările, echipamentele sau serviciile prestate 
sunt în conformitate cu cerinţele contractuale. Activitatea de management de contract şi supervizare 
are următoarele scopuri: 

- Interpretarea specificaţiilor; 

- Asigurarea menţinerii calităţii lucrărilor, echipamentelor, produselor şi serviciilor; 

- Modificări directe ale managementului; 

- Modificări administrative; 

- Modificări bugetare, 

- Modificări contractuale (dacă este cazul) şi modificările aferente (obţinerea aprobărilor 
corespunzătoare), 

- Gestionarea contractelor mai mici, secundare aferente lucrărilor din cadrul proiectului 

- Rezolvarea disputelor contractuale; 

 O parte a lucrării poate fi acceptată, sau 

 Întreaga lucrare poate fi refuzată, sau 

 Lucrarea poate fi acceptată cu condiţia efectuării unor corecţii în viitor  

- Finalizarea proiectului; 

- Asigurarea respectării tuturor cerinţelor proiectului stipulate în contract, 

- Încheierea contractului; 

 Nerespectarea contractului; Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească 
reglementările contractuale, inclusiv: 

• nepredarea la termenul stabilit, 

• nu înregistrează progrese (pune în pericol îndeplinirea contractului), 
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• anularea contractului de comun acord (ex: anularea proiectului), 

• gestionarea riscurilor contractuale asociate proiectului.  

 

1.6 DOSARE DE LICITAŢIE, IMPLEMENTARE ŞI BUGET 
 
 
NOTĂ PENTRU AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE 
  
Începând cu 1 ianuarie 2007, autorităţile contractante au obligaţia să se ÎNREGISTREZE în SEAP*, pentru 
a câştiga dreptul de a începe procedurile de achiziţie publică stipulate  în OUG 34/2006, inclusiv 
pentru cererea de oferte. Autorităţile contractante au obligaţia publicării prealabile a informaţiilor 
privind licitaţia, contractului şi atribuirii acestuia în Monitorul Oficial al României doar după ce 
acestea au fost publicate în SEAP.  
 
* SEAP = Sistemul Electronic de Achiziţii Publice  
 
Autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie cât mai 
curând posibil după data de începere a anului bugetar; 

sau 
Autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie cât mai 
curând posibil după aprobarea programului prin care contractul de lucrări sau acordul cadru au fost 
stipulate.  
 
Anunţul de intenţie trebuie publicat: 

a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, 
capitolul VI, Achiziţii publice sau 

b) doar în SEAP, cu condiţia transmiterii în prealabil a unui anunţ simplificat către Comisia 
Europeană, înaintea publicării acestuia.  

 
Publicarea anunţului de intenţie nu implică obligaţia autorităţii contractante de a efectua achiziţia 
publică.  
 
2 STRATEGIA DE ACHIZIŢII 

 

2.1 GRUPAREA LICITAŢIILOR 
 

 
Criterii  
 
Licitaţiile vor fi grupate luând în considerare atribuirea de activităţi similare la ofertanţi similari pe 
de o parte şi intenţia de a limita numărul de contractanţi, furnizori de servicii, furnizori şi operatori 
pe cât este de rezonabil posibil pe de altă parte. Primul criteriu asigură că niciun participant la 
licitaţie nu licitează pentru activităţi care nu sunt de competenţa sa, iar al doilea criteriu asigură un 
minim de eforturi administrative şi de coordonare pentru Autoritatea contractantă. 
 
Se anticipează şi se demonstrează cu o gamă largă de experienţe că vor avea preţuri unitare mai 
mici contractanţii pe scară largă (de ex. reducerea procentului cheltuielilor de regie, utilizarea 
capacităţilor asigurate etc.). Prin urmare este deosebit de logic să nu se împartă proiectul în porţiuni 
prea mici, ci să se grupeze în mod rezonabil contractele în conformitate cu criteriile de mai sus. 
 
Contracte de lucrări 
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În principal contractele de lucrări vor fi împărţite în conformitate cu tipul special de lucrări pentru 
 construirea depozitelor de deşeuri;  
 închiderea depozitelor (care reprezintă acelaşi tip de lucrări); 
 construirea staţiilor de transfer şi a platformelor de colectare (care sunt, de asemenea, 

acelaşi tip de lucrări) cu împărţire suplimentară în loturi cu un lot pe staţie de transfer, 
precum şi un lot pentru platforme. 

 
În acest sens va exista un caz special cu construirea Centrului Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
(CIGD) în Roşieşti, deoarece aici sunt utilizate diferite condiţii generale de contract (tipuri de 
contracte) pentru diferite componente.  
 
Principalele lucrări pentru noul depozit – precum celula de depozitare, zona de exploatare, 
infrastructură de utilităţi şi trafic, clădire administrativă etc. – vor fi licitate în conformitate cu tip de 
contracte de construcţie (echivalent cu condiţiile din Cartea Roşie FIDIC). Însă două componente – 
anume staţia de tratare a levigatului şi staţia de sortare trebuie să fie licitate şi contractate în 
conformitate cu tipul contract de proiectare şi construcţie (echivalent cu condiţiile din Cartea 
Galbenă FIDIC).  
 
Aceasta conduce la necesitatea de a împărţi contractul de lucrări pentru ridicarea CIGD în cel puţin 
patru componente diferite după cum urmează: 

 Contractul 1, componenta 1:   
care constă din construirea noului depozit de deşeuri (inclusiv sistem de etanşare, sistem de 
colectare a levigatului, bazin tampon levigat etc.), infrastructură utilităţi şi trafic, clădire 
administrativă, platformă publică de colectare, pod basculă, spălare anvelope, drum 
exploatare amplasament – lucrări care vor fi realizate prin tip de contract de construcţie 
(echivalent cu Cartea Roşie FIDIC) 

 Contractul 1, componenta 2:   
construirea staţiei de tratare a levigatului - va fi realizată în conformitate cu tipul de contract 
de proiectare şi construcţie (echivalent cu Cartea Galbenă FIDIC) 

 Contractul 1, componenta 3:  
construirea staţiei de sortare pentru materiale reciclabile -  va fi realizată în conformitate cu 
tipul de contract de proiectare şi construcţie (echivalent cu Cartea Galbenă FIDIC) 

 Contractul 1, componenta 4:  
care constă din furnizarea utilajelor pentru depozit (compactor depozit, dispozitiv de 
încărcare cu roţi, sistem de măturare a străzilor), echipamente de monitorizare a deşeurilor 
(inclusiv echipamente de laborator), containere pentru platforma publică de colectare, 
echipamente auxiliare pentru staţia de sortare (containere, motostivuitor, dispozitiv de 
încărcare cu roţi) şi mobilier, echipamente computere etc. pentru clădirea administrativă  
vor fi realizate în conformitate cu condiţiile contractelor de furnizare. 

 
În acest sens nu se preconizează să se liciteze şi să se atribuie 4 sau mai multe contracte diferite, ci 
să existe un singur contract de lucrări care să acopere toate componentele menţionate anterior.  
 
Această abordare nu este neobişnuită şi asigură numeroase avantaje, care sunt prezentate pe scurt în 
continuare: 

 Totul va fi asigurat de un singur antreprenor care îşi va asuma întreaga responsabilitate a 
coordonării tuturor lucrărilor şi elementelor de furnizare necesare pentru îndeplinirea 
scopului şi obligaţiilor contractuale.  

 Aceasta minimizează riscul reclamaţiilor efectuate de diferiţi contractanţi în cazul în care se 
obstrucţionează accesul pe amplasament, al impedimentelor generate de alţi contractanţi etc. 
şi minimizează semnificativ chiar şi eforturile de coordonare ale beneficiarului şi 
consultantului. 
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 Responsabilitatea pentru defecte nu poate fi contestată de către antreprenor, deoarece acesta 
a fost singurul care a efectuat activităţi pe amplasament. Dacă numeroşi contractanţi 
lucrează pe acelaşi amplasament, fiecare va da vina pe ceilalţi că sunt responsabili pentru 
defecte, distrugeri etc. 

 Beneficiarul şi consultantul au numai un corespondent pentru toate aspectele 
organizaţionale, care îşi asumă de asemenea responsabilitatea unui transfer nelimitat de 
informaţii către sub-contractanţi şi companii partenere care lucrează sub patronajul acestuia 
pe amplasament. 

 Aspectele financiare şi de contabilitate sunt simplificate într-o foarte mare măsură, de 
asemenea în ceea ce priveşte garanţiile pentru licitaţie, garanţiile de bună execuţie, 
solicitările de plăţi intermediare, analiza cantităţilor etc. 

 
Un contract suplimentar de lucrări va fi atribuit de CJ pentru investiţiile neeligibile. Acest contract 
este menţionat doar în strategia achiziţiilor publice, dar va fi realizat de către beneficiar 
(documentaţie, procedură, etc.).   
 
Contracte de servicii 
 
Gruparea contractelor de servicii va depinde de natura serviciilor de consultanţă pe de o parte şi de 
evitarea conflictelor de interese pe de altă parte. Astfel asistenţa tehnică (consultanţă generală) către 
UIP şi beneficiar trebuie să fie strict separată de alte activităţi de consultanţă. 
 
Chiar şi aici se anticipează că contractele pe scară largă asigură unităţi de cost mai scăzute în 
comparaţie cu contractele pe scară redusă, astfel diferitele activităţi nu vor mai fi împărţite mai 
departe (de ex. per componentă sau în orice alt mod), ci atribuite fiecare în parte la scară judeţeană. 
 
În conformitate cu criteriile menţionate anterior, contractele de servicii de consultanţă vor fi 
împărţite în: 

 supervizarea tuturor lucrărilor şi a contractelor de furnizare aferente proiectului 
 asistenţă tehnică pentru UIP şi beneficiar 
 realizarea campaniilor de conştientizare a publicului 
 auditul anual 
 verificare proiecte tehnice 
 asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii. 

 
În acest sens se recomandă utilizarea serviciilor unei companii specializate în marketing şi / sau 
publicitate pentru realizarea campaniilor de conştientizare a publicului. 
 
Contracte de furnizare: 
 
Va fi foarte puţin posibil să se grupeze contractele de furnizare, deoarece diferiţi furnizori 
(însemnând fie producători, fie distribuitori) sunt limitaţi la asigurarea de bunuri, de echipamente şi 
de utilaje. 
 
În schimb se prevede să se aloce elemente de furnizare, care sunt conectate puternic cu măsuri de 
investiţii separate (de ex. Centru de management Integrat  al Deşeurilor [CMID], Staţii de transfer) 
pentru contracte relevante de lucrări. 
 
Prin urmare contractele trebuie separate în conformitate cu natura elementelor de furnizare după 
cum urmează: 

 furnizarea de containere şi pubele pentru colectarea deşeurilor (eurocontainere standardizate 
de 1,1 m³ cu diferite capace şi confecţionate din diferite materiale  precum şi containere de 
compostare individuale); 

 furnizarea de vehicule de colectare şi transport. 
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2.2 REZUMATUL STRATEGIEI DE ACHIZIŢII 
 
Strategia de achiziţii poate fi rezumată astfel: 
 
Tabel 2: Rezumatul strategiei de achiziţii  - gruparea licitaţiilor  

Descrierea contractului Tipul contractului Observaţii 
 

Noul depozit şi staţia de sortare 
 
componenta 1: Construirea noului depozit 

ecologic  
 
componenta 2: Construirea staţiei de epurare 

a apelor uzate 
 
componenta 3: Construirea staţiei de sortare 
  

Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +conditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

ROŞU) 
 

Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +Fconditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

GALBEN) 
 

Cea mai bună opţiune este gruparea 
celor două contracte într-un singur 
contract, iar staţia de sortare să fie 
cuprinsă într-un subcontract 

 
 

Lucrări de construcţie neeligibile  Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +conditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

ROŞU) 

Cea mai bună opţiune este 
contractarea prin FIDIC Roşu 

Închiderea depozitelor existente 
- închidere intermediară 
- închidere finală 

 

Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +conditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

ROŞU) 
 

Cea mai bună opţiune este 
contractarea prin FIDIC Roşu 

Platforme şi staţii de transfer 
 

componenta 1:Construirea platformelor şi a 
punctelor de colectare 
 
 
 
 
 
componenta 2: Construirea staţiilor de 
transfer 

Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +conditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

ROŞU) 
 

Lucrări LIC 
(reguli de atribuire 

conf. OUG 
34/2006 +conditii 

de contract 
echivalente FIDIC 

ROŞU) 
 

Ori se vor considera loturi 
individuale într-un singur “pachet”, 
ori 4 contracte pentru fiecare din 

cele 4 staţii de transfer şi platformele 
corespunzătoare 

 

Furnizarea pubelelor pentru colectarea 
deşeurilor 

 
componenta 1: euro - containere metalice de 

1.10m³ Euro şi containere din 
plastic pentru deşeurile 
reciclabile  

 

 
Furnizare LIC 

(OUG 34/2006) 

Trebuie luate în considerare 
furnizarea pubelelor de către 

operatorii de colectare  
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componenta 2: unităţi de compostare 
individuală şi tocătoare 

 
componenta 3:  camioane de transport 
 

Asistenţă Tehnică pentru managementul şi 
supervizarea proiectului Sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor în judeţul Vaslui  
 
 

Servicii ILL 
(OUG 34/2006) 

 

Verificare proiect tehnic Servicii CO 
(OUG 34/2006) 

 

Asistenţă Tehnică pentru UIP şi campanii de 
conştientizare a publicului 

 

Servicii ILL 
(OUG 34/2006) 

 
Servicii ILL 

(OUG 34/2006 

 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuţiei lucrărilor de construcţii 

 

Negociere 
(OUG 34/2006) 

 

 

Audit anual Servicii CO 
(OUG 34/2006) 

 

 

Abrevieri:  OUG: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 94/2007 Romania 
  FIDIC: Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi  
  LIC:  Licitaţie internaţională competitivă  
  SDI; Scrisoare de interes 
  ILL: Invitaţie la licitaţie 
  CO: Cerere de ofertă 
 
3 PLANUL DE ACHIZIŢII 

3.1 DESCRIEREA GENERALĂ A PLANULUI DE ACHIZIŢII  
Sub-capitolul “Gruparea licitaţiilor” tratează deja tipurile de condiţii de contract care urmează să fie 
utilizate pentru licitarea diferitelor contracte. În acest scop, în ceea ce priveşte contractele de 
lucrări, abordarea contractului (echivalent cu condiţiile din Cartea Roşie FIDIC / Cartea Galbenă 
FIDIC) a fost deja agreată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. Tabelul de mai jos prezintă pe scurt 
diferitele contracte care urmează să fie licitate pentru implementarea sistemului judeţean integrat de 
gestionare a deşeurilor (vă rugăm să remarcaţi că perioadele contractuale sunt numai provizorii): 
 
Tabel 3: Contracte ce urmează a fi licitate şi atribuite pentru implementarea proiectului, în preţuri constante 

Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

Contract de lucrări (1):  
Construirea Centrului 
de Management 
Integrat al Deşeurilor 
(CMID) în Roşieşti 

1.|  07/2011 – 11/2012 
Construirea primei celule a 
noului depozit incluzând 
sistemul de colectare a 
levigatului şi bazinul 
tampon;  
construirea zonei de 
exploatare incluzând utilităţi, 
spălare anvelope, pod 
basculă, platformă publică 
de colectare, sistem de 
apărare împotriva 
incendiilor;  
construirea clădirii 
administrative; 
construirea/reabilitarea 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

9.698.452 
+ 

350.000 
(proiect 
tehnic) 
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

drumului de acces la 
amplasament  
2.|  06/2011 – 11/2012 
Construirea staţiei de tratare 
a levigatului 

Cartea 
Galbenă FIDIC 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

3.|  06/2011 – 11/2012 
Construirea staţiei de 
sortare 

Cartea 
Galbenă FIDIC 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

 

4.|  06/2011 – 11/2012 
aprovizionarea cu utilaje şi 
echipamente  

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

 

Contract de lucrări (2):  

1.| 07/2011 – 06/2012 
Staţia de transfer Vaslui 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

915.892 

2| 11/2011 – 10/2012 
Staţia de transfer Bârlad 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

875.909 

3.| 11/2011 – 10/2012 
Staţia de transfer Huşi 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

748.042 

Construirea Staţiilor 
de transfer 

4.| 07/2011 – 06/2012 
Staţia de transfer Negreşti 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

691.831 

5.| 07/2011–06/2012 
Platforme pentru deşeuri 
reziduale şi deşeuri din 
ambalaje în zonele rurale 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

748.800 Construirea 
platformelor pentru 
puncte de colectare a 
deşeurilor 

6.| 11/2011–10/2012 
Platforme pentru deşeuri 
reziduale şi deşeuri din 
ambalaje în zonele urbane 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

44.200 

Contract de lucrări (3):  

Construirea acoperirii 
intermediare a 
depozitelor existente 

1.|  07/2011–02/2011 
Acoperire intermediară 
pentru depozitul Huşi, 
inclusiv sistem de extragere 
a gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

631.055 
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

achiziţiilor din 
România) 

2.|  07/2011–02/2012 
Acoperire intermediară 
pentru depozitul Bârlad, 
inclusiv sistem de extragere 
a gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.257.265 

 3.|  07/2011–04/2012 
Acoperire finală pentru 
depozitul Negreşti, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 742.512 

 4.|  05/2012–12/2013 
Acoperire finală pentru 
depozitul Huşi, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

(internaţională) 935.915 

 5.|  05/2013–12/2013 
Acoperire finală pentru 
depozitul Bârlad, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 2.442.583 

Contract de furnizare {1}  
Furnizarea de Euro-
containere de 1,1 m³ 
pentru colectarea 
deşeurilor şi unităţi de 
compostare 

1.|  07/2011–06/2012 
Containere pentru reziduuri 
şi deşeuri de ambalaje 
pentru zonele urbane şi 
rurale 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.227.210 

 2.|  07/2011–06/2012 
Unităţi de compostare 
individuală şi tocătoare  

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.012.000

Contract de furnizare {2}  
1.|  08/2011–04/2012 
Vehicule de colectare 
pentru reziduuri şi deşeuri 
de ambalaje. 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.320.000 Furnizarea de 
vehicule pentru 
mediul rural 

2.|  04/2011–12/2011 
Vehicule de transport pentru 
deşeurile reziduale (de la 
ST la depozit) 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

660.000 

Contract servicii de consultanţă [1]  
Supervizarea 
contractelor de lucrări 
şi a contractelor de 
furnizare 

1.|  06/2011–12/2015 
Supervizarea contractelor 
de lucrări  

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.315.000 
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

2.| 06/2011–12/2014 
Supervizarea contractelor 
de furnizare 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

Contract servicii de consultanţă [2]  

Verificarea PT 1.|  03/2011 
verificarea PT Condiţii 

generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Cerere de oferte 120.000 

Contract servicii de consultanţă [3]  
AT şi conştientizarea 
populaţiei )* 

1.| 06/2011–12/2014 
Suport consultanţă pentru 
UIP şi conducerea 
campaniei publice de 
conştientizare 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

690.000 

Contract servicii de consultanţă [4]  

Asistenţă tehnică din 
partea proiectantului 

 06/2011–12/2014 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii 

Negociere 
directă 75.000 

Contract servicii de consultanţă [5]  

Audit anual  09/2011–12/2014 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii 

Cerere de oferte 30.000 

*Acest contract este un contract secvenţial. Implicarea totală a consultantului nu depăşeşte 24 de luni.  
**Acest contract va fi realizat de Beneficiar (documentaţii, procedură, etc) 
 

Mai departe va fi realizată o procedură de licitaţie conform OUG nr. 34/2006 pentru mobilier UIP, 
cu o valoare de 10.000 euro (atât costuri constante cât şi curente). 
 
Tabel 4: Totalul contractelor ce vor atribuite, în preţuri constante. 
 Valoare totală în € 
Investiţii din tabelul 3 (inclusive auditul anual) 26.567.666 
Neprevăzute 1.706.533 
Taxe şi comisioane 180.456 
Bunuri UIP 10.000 
Salarii UIP 111.000 
Total deviz general 28.575.655 
 
Contractele ce urmează a fi licitate şi atribuite pentru implementarea proiectului, în preţuri 
constante, pentru investiţii neeligibile, sunt prezentate mai jos. 
 

Tabel neeligibile  
 
Tabel 1: Contracte ce urmează a fi licitate şi atribuite pentru implementarea proiectului, în preţuri 
curente. 
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

Contract de lucrări (1):  
1.|  06/2011 – 11/2012 
Construirea primei celule a 
noului depozit incluzând 
sistemul de colectare a 
levigatului şi bazinul 
tampon;  
construirea zonei de 
exploatare incluzând utilităţi, 
spălare anvelope, pod 
basculă, platformă publică 
de colectare, sistem de 
apărare împotriva 
incendiilor;  
construirea clădirii 
administrative; 
construirea/reabilitarea 
drumului de acces la 
amplasament  

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

7.042.492 
 

2.|  06/2011 – 11/2012 
Construirea staţiei de tratare 
a levigatului 

Cartea 
Galbenă FIDIC 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.005.751 + 
139.688 
(PT) 

3.|  06/2011 – 11/2012 
Construirea staţiei de 
sortare 

Cartea 
Galbenă FIDIC 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.676.252 + 
251.438 
(PT) 

Construirea Centrului 
de Management 
Integrat al Deşeurilor 
(CMID) în Roşieşti 

4.|  06/2011 – 11/2012 
aprovizionarea cu utilaje şi 
echipamente  

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.117.501 
 

Contracte de lucrări pentru investiţii neeligibile - 1- 
 08/2011 – 12/2012 

Lucrări de construcţie 
neeligibile (conform 
componentelor sistemului)** 

Cartea roşie 
FIDIC sau 
echivalent 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

251.438 

Contract de lucrări (2):  

1.| 07/2011 – 06/2012 
Staţia de transfer Vaslui 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

517.403 
 

2| 11/2011 – 10/2012 
Staţia de transfer Bârlad 
(inclusiv platforma publică 
de colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

464.880 

3.| 11/2011 – 10/2012 
Staţia de transfer Huşi 
(numai platforma publică de 
colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

477.173 
 

Construirea Staţiilor 
de transfer 

4.| 07/2011 – 06/2012 
Staţia de transfer Negreşti 
(numai platforma publică de 
colectare) 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

423.533 
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

5.| 07/2011–06/2012 
Platforme pentru deşeuri 
reziduale şi deşeuri din 
ambalaje în zonele rurale 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

877.238 
 

Construirea 
platformelor pentru 
puncte de colectare a 
deşeurilor 

6.| 11/2011–10/2012 
Platforme pentru deşeuri 
reziduale şi deşeuri din 
ambalaje în zonele urbane 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

49.394 

Contract de lucrări (3):  

1.|  07/2011–02/2011 
Acoperire intermediară 
pentru depozitul Huşi, 
inclusiv sistem de extragere 
a gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

705.143 Construirea acoperirii 
intermediare a 
depozitelor existente 

2.|  07/2011–02/2012 
Acoperire intermediară 
pentru depozitul Bârlad, 
inclusiv sistem de extragere 
a gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.404.699 
 

 3.|  07/2011–04/2012 
Acoperire finală pentru 
depozitul Negreşti, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 1.116.384 
 

 4.|  05/2012–12/2013 
Acoperire finală pentru 
depozitul Huşi, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

(internaţională) 1.012.456 

 5.|  05/2013–12/2013 
Acoperire finală pentru 
depozitul Bârlad, inclusiv 
sistem de extragere a 
gazului 

Cartea Roşie 
FIDIC 
(resp. 
echivalent în 
conf. cu legea 
achiziţiilor din 
România) 

Licitaţie deschisă 2.696.530 
 

Contract de furnizare {1}  
Furnizarea de Euro-
containere de 1,1 m³ 
pentru colectarea 
deşeurilor şi unităţi de 
compostare 

1.|  07/2011–06/2012 
Containere pentru reziduuri 
şi deşeuri de ambalaje 
pentru zonele urbane şi 
rurale 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.371.174
 

 2.|  07/2011–06/2012 Condiţii de Licitaţie deschisă 1.130.911
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Componenta 
proiectului/ 
Contractul 

Componente şi durată Tipul de 
contract 
(condiţii 

standard) 

Procedură Valoare 
estimată a 

contractului 
(€ fără TVA) 

Unităţi de compostare 
individuală şi tocătoare  

furnizare (internaţională)  

Contract de furnizare {2}  
1.|  08/2011–04/2012 
Vehicule de colectare 
pentru reziduuri şi deşeuri 
de ambalaje. 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.475.101
 

Furnizarea de 
vehicule pentru 
mediul rural 

2.|  04/2011–12/2011 
Vehicule de transport pentru 
deşeurile reziduale (de la 
ST la depozit) 

Condiţii de 
furnizare 

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

737.551
 

Contract servicii de consultanţă [1]  
1.|  06/2011–12/2015 
Supervizarea contractelor 
de lucrări  

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

Supervizarea 
contractelor de lucrări 
şi a contractelor de 
furnizare 

2.| 06/2011–12/2014 
Supervizarea contractelor 
de furnizare 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

1.469.514 

Contract servicii de consultanţă [2]  

Verificarea PT 1.|  03/2011 
verificarea PT Condiţii 

generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Cerere de oferte 134.000 

Contract servicii de consultanţă [3]  
AT şi conştientizarea 
populaţiei )* 

1.| 06/2011–12/2014 
Suport consultanţă pentru 
UIP şi conducerea 
campaniei publice de 
conştientizare 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii  

Licitaţie deschisă 
(internaţională) 

771.076 

Contract servicii de consultanţă [4]  

Asistenţă tehnică din 
partea proiectantului 

 06/2011–12/2014 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii 

Negociere 
directă 83.813 

Contract servicii de consultanţă [5]  

Audit anual  09/2011–12/2014 
 

Condiţii 
generale 
pentru 
contracte de 
servicii 

Cerere de oferte 33.525 

*Acest contract este un contract secvenţial. Implicarea totală a consultantului nu depăşeşte 24 de luni.  
**Acest contract va fi realizat de Beneficiar (documentaţii, procedură, etc) 

Trebuie menţionat că în conformitate cu legislaţia din România şi cu standardele pentru contractele 
de lucrări, după finalizarea lucrărilor de construcţie fizică urmează o perioadă de 12 luni de 
notificare a defectelor (PND). Aceasta trebuie adăugată la perioadele de construcţie menţionate în 
tabelul de mai jos. Astfel contractele de lucrări vor fi considerate terminate numai după PND.  
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4 PLAN DE IMPLEMENTARE 

Din constatările sub-capitolului “Procesul de achiziţii” se poate anticipa cu adevărat că perioada de 
licitaţie pentru fiecare dintre contractele care urmează să fie atribuite va dura aproximativ 3 luni. 
Deoarece reclamaţiile şi contestaţiile depuse de ofertanţi la atribuirile propuse pe de o parte, dar şi 
întârzierile neaşteptate în faza de aplicare şi de aprobare a proiectelor pe de altă parte nu pot fi 
calculate în întregime în programarea timpului, toate datele pentru:  

 lansarea procedurilor de licitaţie 

 începerea execuţiei contractelor 

 finalizarea contractelor (în special a contractelor de lucrări) 

trebuie considerate ca date provizorii şi pot necesita ajustări suplimentare în timpul următoarelor 
perioade şi faze ale proiectului. 

Cu toate acestea, planul de achiziţii şi graficul de implementare depind de mai mulţi factori, dintre 
care cei mai semnificativi sunt: 

 perioadele legale (în conformitate cu reglementările de achiziţii pe de o parte, însă şi în 
conformitate cu cerinţele aprobărilor şi permisiunilor pe de altă parte) şi perioadele tehnice 
(în conformitate cu timpul necesar pentru întocmirea documentelor) care trebuie urmate în 
procedura de licitaţie 

 ordinea de implementare necesară din punct de vedere legal şi tehnic (de ex.: exploatarea 
noului depozit trebuie să înceapă înainte ca depozitul existent să fie închis în întregime, însă 
pe de altă parte termenele legale pentru închiderea unora dintre depozitele existente trebuie 
respectate). 

 perioadele de construcţie necesare din punct de vedere tehnic (de ex.: Construirea CIMD 
durează 18 luni, în timp ce construirea staţiilor de transfer şi a punctelor de colectare 
necesită mai puţin timp. Însă este rezonabil să existe întregul sistem finalizat şi gata de lucru 
mai mult sau mai puţin în acelaşi timp, deoarece altfel defectele lucrărilor de construcţie nu 
ar putea fi notificate). 

 capacitatea beneficiarului de a face faţă la numeroase activităţi de licitaţie în acelaşi timp  

 
Prin urmare planul de achiziţii este proiectat să se ocupe de factorii de mai sus cu efortul cuvenit şi 
în vederea obţinerii de beneficii maxime cu cele mai scăzute riscuri de implementare.  
 
Se presupune că majoritatea proceselor de licitaţie vor începe până la sfârşitul lunii noiembrie / 
începutul lunii martie 2011 şi vor dura 3 luni pentru toate contractele care urmează să fie licitate. 
Aceasta se referă la următoarele contracte: 

 contractul de lucrări 1: construirea noului CIMD   
 contractul de lucrări 2: construirea staţiilor de transfer şi a platformelor pentru punctele de 

colectare a deşeurilor 
 contractul de lucrări 3: închiderea intermediară şi închiderea finală a depozitelor existente 
 contractul de furnizare 1: furnizarea euro-containerelor pentru colectarea deşeurilor 

(reziduuri şi deşeuri reciclabile) precum şi furnizarea de unităţi de compostare 
 contractul de furnizare 2: furnizarea de vehicule pentru colectarea şi transportul deşeurilor  
 contractul de servicii 1: are 2 componente – supervizare contracte de lucrări, supervizare 

contracte de furnizare  
 contractul de servicii 2: verificarea proiect tehnic (această licitaţie va începe în ianuarie şi va 

dura 2 luni) 
 contractul de servicii 3: asistenţă tehnică şi consultanţă pentru UIP şi campanie de 

conştientizare publică 
 contractul de servicii 4: asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii 
 contractul de servicii 5: audit anual   



Asistenţă tehnică pentru pregătirea a 5 proiecte în domeniul protecţiei mediului. EuropeAid/123052/D/SER/RO Consorţiu C&E 
Consulting şi Engineering GmbH Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH 
 

2010_12_15_sal_snp_Procurement_strategy_Vaslui RO  21/22 

 
Procedura de licitaţie pentru investiţiile neeligibile va începe în mai 2011 şi toată procedura va fi 
realizată de beneficiar. 
 
Graficul următor prezintă pe scurt secvenţa şi durata achiziţiei şi execuţiei diferitelor contracte după 
cum se menţionează în mod clar în tabelul de mai sus. 
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Figura 1: Investiţii prioritare - Plan de achiziţii şi implementare 
 

 
 
 
 


